

广东开放大学（广东理工职业学院）乡村养老服务技能培训中心建设

项目中期建设任务完成情况统计表

项目建设任务	项目建设预期指标 (根据项目建设申报书 填写)	项目中期完成情况	备注
新闻报道（次）	通过各种媒体进行宣传 和推广	2 次	
培训场地面积(平方米)	培训场地面积 1.3 万平 方米	培训场地面积 1.3 万 平方米	
培训讲师团队人数(人)	专兼职师资队伍人数达 到 150 人	培训讲师团队专兼职 120 人	
培训人数（人）	培训线下学习总人数达 到 1 万人次，线上学习 总人数达到 2 万人次	培训达到 19800 多人 次	
特色视频资源制作(个)	3 个	2 个	
培训现场照片（张）		20 张	
培训资料（套）	构建立体化乡村养老服务 技能培训项目课程体系	线上 182 门课程， 纸质资料 1 套	
 项目负责人：李赞 填报日期：2025 年 1 月 6 日 单位盖章：			

广东开放大学（广东理工职业学院）乡村养老服务技能培训中心建设

项目中期建设任务完成情况统计表

项目建设任务	项目建设预期指标 (根据项目建设申报书 填写)	项目中期完成情况	备注
新闻报道(次)	0	0	
培训场地面积(平方米)	1900	1900	
培训讲师团队人数(人)	10	10	
培训人数(人)	200	150	
特色视频资源制作(个)	1	0	
培训现场照片(张)	0	4	
培训资料(套)	1	0	
项目负责人: 李生明 填报日期: 2025年1月8日 单位盖章: 			

广东开放大学（广东理工职业学院）乡村养老服务技能培训中心建设

项目中期建设任务完成情况统计表

项目建设任务	项目建设预期指标 (根据项目建设申报书填写)	项目中期完成情况	备注
新闻报道（次）	0	0	
培训场地面积(平方米)	1500	1500	
培训讲师团队人数(人)	10	10	
培训人数（人）	200	190	
特色视频资源制作(个)	1	0	
培训现场照片（张）	0	6	
培训资料（套）	1	0	
项目负责人：林月丹 填报日期：2025年1月8日 单位盖章： 			

广东开放大学（广东理工职业学院）乡村养老服务技能培训中心建设

项目中期建设任务完成情况统计表

项目建设任务	项目建设预期指标 (根据项目建设申报书 填写)	项目中期完成情况	备注
新闻报道(次)	无	6	
培训场地面积(平方米)	无	一个容纳 300 人的 培训大厅。一个容纳 100 人的学术报告厅。 一个容纳 60 人的 实训教室	
培训讲师团队人数(人)	无	12	
培训人数(人)	500	264	
特色视频资源制作(个)	无	无	
培训现场照片(张)	无	56	
培训资料(套)	无	2	
 项目负责人: 陈梅 填报日期: 2023-02-08 单位:			

广东开放大学（广东理工职业学院）乡村养老服务技能培训中心建设

项目中期建设任务完成情况统计表

项目建设任务	项目建设预期指标 (根据项目建设申报书填写)	项目中期完成情况	备注
新闻报道(次)	无	3	
培训场地面积(平方米)	无	容纳 100 人的学术 报告厅 1 个, 容纳 300 人的礼堂 1 个	
培训讲师团队人数(人)	无	8	
培训人数(人)	200	50	
特色视频资源制作(个)	3	无	
培训现场照片(张)		20	
培训资料(套)		无	
 项目负责人: 董艳清 填报日期: 2025 年 03 月 08 日 单位盖章: _____			

广东开放大学（广东理工职业学院）乡村养老服务技能培训中心建设

项目中期建设任务完成情况统计表

项目建设任务	项目建设预期指标 (根据项目建设申报书 填写)	项目中期完成情况	备注
新闻报道(次)	8	4	
培训场地面积(平方米)	0	0	
培训讲师团队人数(人)	7	4	
培训人数(人)	200	80	
特色视频资源制作(个)	3	1	
培训现场照片(张)	20	10	
培训资料(套)	0	0	
 项目负责人：庞林樱 填报日期：2025年1月9日 单位盖章：			

项目中期建设任务完成情况统计表

项目建设任务	项目建设预期指标 (根据项目建设申报书填写)	项目中期完成情况	备注
新闻报道(次)	4	2	
培训场地面积(平方米)	200	200	
培训讲师团队人数(人)	8	4	
培训人数(人)	400	200	
特色视频资源制作(个)	3	1	
培训现场照片(张)	20	10	
培训资料(套)	2	1	

项目负责人：邱立

填报日期：2025 年 1 月 9 日

单位盖章：_____

广东开放大学（广东理工职业学院）乡村养老服务技能培训中心建设

项目中期建设任务完成情况统计表

项目建设任务	项目建设预期指标 (根据项目建设申报书填写)	项目中期完成情况	备注
新闻报道(次)	1	0	
培训场地面积(平方米)	140	140	
培训讲师团队人数(人)	10	5	
培训人数(人)	200	123	
特色视频资源制作(个)	1	0	
培训现场照片(张)	15	10	
培训资料(套)	2	1	
 项目负责人: 李闯 填报日期: 2025 年 1 月 9 日 单位盖章:			

广东开放大学（广东理工职业学院）乡村养老服务技能培训中心建设

项目中期建设任务完成情况统计表

项目建设任务	项目建设预期指标 (根据项目建设申报书填写)	项目中期完成情况	备注
新闻报道(次)	1	0	
培训场地面积(平方米)	无指定场地	下沉到居家养老服务中心1个、村居党群服务中心9个	
培训讲师团队人数(人)	1份	3份共计59人	
培训人数(人)	600	300	
特色视频资源制作(个)	3	2	
培训现场照片(张)	20	10	
培训资料(套)	20	10	
 项目负责人: 赵颖媛 填报日期: 2023年1月30日 单位盖章:			

广东开放大学（广东理工职业学院）乡村养老服务技能培训中心建设

项目中期建设任务完成情况统计表

项目建设任务	项目建设预期指标 (根据项目建设申报书填写)	项目中期完成情况	备注
新闻报道(次)	不限	2	
培训场地面积(平方米)	200	200	
培训讲师团队人数(人)	8	8	
培训人数(人)	200	29	
特色视频资源制作(个)	1	0	
培训现场照片(张)	不限	10	
培训资料(套)	不限	1	
 项目负责人:  填报日期: 2025年1月7日 单位盖章: 			

广东开放大学（广东理工职业学院）乡村养老服务技能培训中心建设

项目中期建设任务完成情况统计表

项目建设任务	项目建设预期指标 (根据项目建设申报书 填写)	项目中期完成情况	备注
新闻报道(次)	3	已完成	
培训场地面积(平方米)	330	已完成	
培训讲师团队人数(人)	7	已完成	
培训人数(人)	190	已完成	
特色视频资源制作(个)	4	已完成	
培训现场照片(张)	50	已完成	
培训资料(套)	3	已完成	
项目负责人：钟晓君 填报日期：2025年1月3日 单位盖章： 			

广东开放大学（广东理工职业学院）乡村养老服务技能培训中心建设

项目中期建设任务完成情况统计表

项目建设任务	项目建设预期指标 (根据项目建设申报书 填写)	项目中期完成情况	备注
新闻报道(次)	4	3	
培训场地面积(平方米)	98	98	
培训讲师团队人数(人)	8	8	
培训人数(人)	567	403	
特色视频资源制作(个)	4	4	
培训现场照片(张)	8	8	
培训资料(套)	2	2	
 项目负责人：曹中林 填报日期：2025年1月3日 单位盖章：			

广东开放大学（广东理工职业学院）乡村养老服务技能培训中心建设

项目中期建设任务完成情况统计表

项目建设任务	项目建设预期指标 (根据项目建设申报书填写)	项目中期完成情况	备注
新闻报道(次)	8	5	
培训场地面积(平方米)	80	80	
培训讲师团队人数(人)	6	6	
培训人数(人)	450	230	
特色视频资源制作(个)	40	20	
培训现场照片(张)	20	10	
培训资料(套)	1	1	
项目负责人：屈军 填报日期：2025年1月3日 单位盖章：			

广东开放大学（广东理工职业学院）乡村养老服务技能培训中心建设

项目中期建设任务完成情况统计表

项目建设任务	项目建设预期指标 (根据项目建设申报书 填写)	项目中期完成情况	备注
新闻报道(次)	无具体指标	3	
培训场地面积(平方米)	无具体指标	无	
培训讲师团队人数(人)	无具体指标	无	
培训人数(人)	200	170	
特色视频资源制作(个)	无具体指标	10	
培训现场照片(张)	无具体指标	15	
培训资料(套)	无具体指标	3	
 项目负责人:  填报日期: 2021年1月28日 单位盖章:			

广东开放大学（广东理工职业学院）乡村养老服务技能培训中心建设

项目中期建设任务完成情况统计表

项目建设任务	项目建设预期指标 (根据项目建设申报书 填写)	项目中期完成情况	备注
新闻报道（次）	4	已完成	
培训场地面积(平方米)	200	已完成	
培训讲师团队人数(人)	10	已完成	
培训人数（人）	216	已完成	
特色视频资源制作(个)	4	已完成	
培训现场照片（张）	20	已完成	
培训资料（套）	4	已完成	
项目负责人： 填报日期：2025年4月7日 单位盖章：			